

標準 導入スケジュール

➤ Re-Questシステムは、導入準備から約2～3ヶ月で利用開始が可能です。

		3ヶ月前	2ヶ月前	1ヶ月前	利用開始
事前打ち合わせ		利用機能、利用部署、利用開始時期、運用方法などについて打合せを実施します。 システム利用契約書の締結、システム利用申込書・システム担当者選任届提出			
準備	クライアント様	運用方法の検討 ・運用開始時期、運用方法決定 ・利用機能、導入範囲決定 ・承認フロー決定 利用サプライヤーへの案内 ・各サプライヤーへ利用同意確認 運用方法の決定 ・貴社内システム担当者選定 ・利用申込書提出	マスタ情報収集&登録 ・利用部署情報 ・利用ユーザ情報	・就業部門への周知 ・ユーザID / Passの発行 ・操作および運用の説明	
	アデコ		サプライヤーとの利用契約締結		
	Re-Quest Helpdesk		サプライヤーのマスタ登録		
	サプライヤー			マスタ情報登録 契約情報登録	

